

一湖两岸楼宇景观照明智慧联动 控制工程施工合同

发包人（全称）：安康市市政园林处

承包人（全称）：陕西智联信通物联网科技有限公司

第一部分 协议书

依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金川门新建城楼亮化工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：一湖两岸楼宇景观照明智慧联动控制工程

工程地点：建设大厦、美豪丽致酒店、恒大御景半岛、龙湾水境、明江国际酒店、中国移动等楼宇

资金来源：城市维护

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件一)

二、工程承包范围

承包范围：建设大厦、美豪丽致酒店、恒大御景半岛、龙湾水境、中国移动等楼宇安装控制系统及明江国际酒店灯具安装、配电箱安装及控制系统调试等内容

三、合同工期

开工日期：2025年1月26日

竣工日期：2025年2月4日

合同工期总日历天数：10天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

¥ 1408000 元

金额大写：壹佰肆拾万零捌仟元（人民币）

六、合同文件的组成

本合同组成文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件

4. 本合同合同条款
5. 标准、规范及有关技术文件
6. 图纸及作法说明
7. 工程量清单
8. 工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、本合同包含第一部分协议书、第二部分合同条款，共计 21 页，自双方签字盖章后生效，一式四份，同具法律效力。

发 包 人：（盖章）安康市市政园林处

地 址：滨江大道 1 号

联系方式：

法定代表人：

授权委托人：

经 办 人：

开户银行：

银行帐号：

2025 年 1 月 26 日

承 包 人：（盖章）陕西智

联信通物联网科技有限公司

地 址：陕西省西安市高新

路 52 号高科大厦 808

联系方式：13700282928

法定代表人：

授权委托人：

经 办 人：

开户银行：中国银行西安高新

技术开发区支行

银行帐号：103292978789

2025 年 1 月 26 日

第二部分 合同条款

一、词语定义及合同文件

第1条 词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

1.8 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修

责任的款项。

1. 10 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1. 11 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1. 12 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1. 13 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1. 14 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1. 15 图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明)。

1. 16 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1. 17 书面形式；指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1. 18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1. 19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1. 20 不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本

合同履行的客观情况。

1. 21 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，从开始当天计入。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

第 2 条 合同文件及解释顺序

2. 1 本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同合同条款
5. 标准、规范及有关技术文件
6. 图纸及作法说明
7. 工程量清单
8. 工程报价单或预算书

第 3 条 工程师及项目经理

3. 1 发包人委托 方宇工程咨询有限公司 对本工程进行工程监理，监理工程师姓名 买国伟 职务 /，其职权主要内容：对该工程质量、进度、投资等相关内容进行监理，发包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理工程师等详细内容和权限以书面形式通知承包人。

3. 2 发包人派驻施工场地的工程师姓名：马彬 职务：业主代表

(1)本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工

程师交叉，其具体职权： /

(2)本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。

3.3 承包人委派施工场地的项目经理姓名： 崔超 职务： /

3.4 项目经理具体职权： /

第4条 发包人工作

4.1 向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

4.2 协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

4.3 负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包方提供施工所需水、电、气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。

4.4 协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系，并承担相应费用。

4.5 结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。

4.6 协助承包人完成其他工作。

4.7 发包人对工程质量、进度进行验收和检查，按约定拨付工程款，办理竣工验收结算和其他各项事宜。

第5条 承包人工作

5.1 承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底，拟定施工组织设计和进度计划，交发包人审定。

5.2 严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环保规定认真组织施工，做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作；做好质量验收记录；参加竣工验收；编制工程结算。

5.3 承包人为发包人提供技术培训。确保发包人掌握特定的技术知识、操作方法和问题解决能力。

5.4 按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏。处理好因施工带来的扰民问题及周围单位、住户关系。

5.5 不得超出图纸及作法说明的规定，随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。

5.6 工程竣工未交付发包人之前，负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护工作。

5.7 凡因承包人原因，造成损坏和罚款等费用，均由承包人承担。

5.8 协助发包人完成其他各项工作。

5.9 承包人应保证施工人员（带电操作）必须持证上岗并具有一定经验。

第6条 施工进度与工期

6.1 承包人应按准用条款时间，将施工组织设计和工程进度计划提交发包人，发包人按照约定时间予以确认或提出修改意见。逾期不能确认或提出修改意见视为同意。承包人按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因发包人原因导致工程不能按期开工，工期顺延。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向发包人提出延期开工的理由和申请，发包人应在48小时以内给予答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请，发包人不同意的，工期不

予顺延。

6.2 发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出处理意见，承包人应按照发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。在实施发包人的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。发包人应在 48 小时以内给予答复。在规定的时间内未作出答复，承包人可以自行复工，因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，工期顺延；因承包人原因造成停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

6.3 因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停水、停电、停气 7 天内累计超过 8 小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工，工期延误的，经发包人认定，工期顺延。

6.4 承包人应按协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按时竣工的，应承担违约责任。发包人要求提前竣工的，双方另行签订提前竣工协议，支付承包人提前竣工的合同价款并为提前竣工创造条件。

第 7 条 质量检验与隐蔽工程验收

7.1 工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。

7.2 隐蔽工程和中间验收部位达到验收条件时，承包人在自检之后的 48 小时内通知发包人组织验收。承包人准备验收记录，验收合格并由发包人在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽和继续施工。

发包人未提出延期要求，不按时验收，因此造成承包人延期竣工的，由承包人承担延期责任。承包人不得自行组织验收。

7.3 承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明，样板间以及发包人依据合同发出的指令，随时接受发包人检查，并为检查提供便利条件。

7.4 凡工程质量达不到协议书标准的部分，发包人一经发现，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按发包人要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因造成质量达不到约定的标准(含隐蔽工程复检部分)，承包人应承担因此而发生的拆除、剥离、开孔、返修、重做的费用，工期不予顺延。

7.5 凡因发包人提供的材料不合格、发包人指令失误，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由发包人承担，并赔偿承包人损失，工期顺延。

7.6 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

第8条 安全生产

8.1 发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求，承包方应对其在施工场地的相关人员进行安全和操作规范教育。凡因承包人原因违反安全及防火规范或因操作不当导致的安全责任由承包人承担，导致发生安全或火灾事故的，一切责任由承包人承担；因发包人的要求不符合安全规范导致事故的，一切责任由发包人承担。

8.2 承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照

安全生产及防火规范组织施工,做好现场设备管线、通道等防护围栏,在危险地段安装警示牌或警示灯,随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道附近施工的,施工前应向发包人提出安全防护措施,经发包人认可后实施。凡因承包人原因导致发生安全或火灾事故的,承包人应承担 responsibility 及所发生的费用,并赔偿发包人的损失。

8.3 发生重大伤亡事故及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担费用。双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

第9条 材料设备供应

9.1 双方约定本工程由发包人供应的材料、设备(见附件二),凡由发包人供应的材料、设备,应按附件二规定的材料名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、送达地点的要求进行,并提供产品合格证书。承包人应积极配合发包人做好材料的验收、试验和保管工作,凡因发包人提供的材料不符合附件二规定或质量不合格所造成的各种损失和费用由发包人承担。

9.2 凡由承包人负责采购和供应的材料、设备,应符合质量和设计要求,并提供产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求,给工程造成损失的,承包人应承担 responsibility。

9.3 双方约定,任何一方提供的,应提供材料的样品或样本,经双方验收后共同封存,做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的,由合同约定的提供材料方承担 responsibility。

9.4 由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

第 10 条 合同价款与交付

10.1 实行招标的工程合同价款由发包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定，非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

10.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变，本合同价款采用___(2)___确定。

(1) 固定价格合同。

(2) 固定综合单价合同。

10.3 合同签订后材料进场支付合同金额的 40%，工程完工、验收合格、决算审计后按审计结果支付合同金额的剩余部分。

第 11 条 工程变更

11.1 因发包人原因，需要对图纸及作法说明，工程量进行变更的，发包人应以书面形式通知承包人。承包人应按照发包人的通知及要求进行相应变更。因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失，由发包人承担，工期顺延。

11.2 承包人不得对图纸及作法说明进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失，由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更，须经发包人同意。未经发包人同意而擅自变更的，应承担相应费用，并赔偿发包人损失。

11.3 工程发生设计变更，双方均应积极办理变更洽商手续，并按变更洽商履行合同。

11.4 承包人在设计变更确认后 14 天内，对涉及合同价款变更内容提出工程价款变更报告，报经发包人确认，发包人在收到变更合同价款报告后 14 天内给予确认或提出处理意见，在规定时间内无正当理由不确认或没提出处理意见，视为同意变更价款。

第 12 条 工程验收与结算

12.1 工程具备验收条件，承包人按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）竣工验收规定，向发包人提供完整的竣工资料。

12.2 发包人在收到竣工验收报告后 14 天内组织验收，并在验收后 7 天内给予确认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未在规定的时间内组织验收或验收后 7 天内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可，并承担工程保管及一切意外损失责任。

12.3 竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。因特殊原因，双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项协议。

12.4 工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。

12.5 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。

12.6 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人未能

向发包人递交竣工结算报告及资料,造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款,发包人要求交付工程的,承包人应当交付,没有要求交付的,承包人应当承担保管费用。

第 13 条 质量保修

13. 1 承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定;对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。

13. 2 双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间,工程保修书(附件三)作为本合同附件。

第 14 条 违约责任、索赔和争议解决方式

14. 1 发包人未按约定拨付工程款和工程结算款,应承担违约责任。

14. 2 承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准,应承担违约责任。

14. 3 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。

14. 4 当一方向另一方提出索赔时,要有正当的理由和索赔证据。

14. 5 当索赔事件发生后 14 天内,提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后 14 天内给予答复或要求进一步补充证据,在规定时间内未作答复或进一步提出要求,视为索赔已经认可。

14. 6 发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方有权向汉滨区人民法院提起诉讼。

14. 7 发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行或协议停止施工情况外，双方都应继续履行合同。

第 15 条 合同解除

15. 1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

15. 2 发包人未按约定支付工程款，停止施工超过 56 天，承包人有权解除合同。

15. 3 承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，发包人有权解除合同。

15. 4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。

(1) 双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行；

(2) 因一方违约致使合同无法履行；

(3) 双方约定，其他原因导致合同解除。

15. 5 一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，通知到达时合同解除。

15. 6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地，发包人应为撤出提供便利条件，支付以上费用，并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

15. 7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第 16 条 不可抗力

16. 1 双方结合本工程对于不可抗力的包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及风、雪、雨、洪、震等自然灾害。

16. 2 不可抗力事件发生后,承包人应立即通知发包人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。发包人认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,承包人应当每隔7天向发包人报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向发包人提交情理和修复费用的正式报告及有关资料。

16. 3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;

(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;

(6)延误的工期相应顺延。

16. 4 因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第17条 保密责任

承包人必须保证采用先进的加密技术、网络安全技术和监控技术等手段，确保网络信息的安全性和保密性，若因黑客入侵或信息泄露导致的一切责任，均由承包人承担。

第 18 条 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善。

第 19 条 合同终止

19.1 除本合同条款第 15 条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

19.2 合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

附件一：

工程质量保修书

发包人(全称)：安康市市政园林处

承包人(全称)：陕西智联信通物联网科技有限公司

为保证一湖两岸楼宇景观照明智慧联动控制工程(工程名称)在法定使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

根据本工程施工内容，双方约定具体质量保修范围及内容如下：
施工范围内包括的全部工程内容(主要为：建设大厦、美豪丽致酒店、恒大御景半岛、龙湾水境、中国移动安装控制系统及明江国际酒店灯具安装、配电箱安装及控制系统调试等内容)

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：

1. 土建结构修缮工程为： / 年；
2. 房屋防水修缮工程为： / 年；
3. 装修工程为： 贰 年；
4. 电气管线、上下水管线修缮工程为： / 年；
5. 供热及供冷为： 个采暖期及供冷期；
6. 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为： / 年；
7. 其他约定： /

三、质量保修责任

1. 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2. 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

3. 发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。

4. 对涉及工程安全的质量问题，应当参照《建设工程质量管理条例》规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5. 材料的寿命必须严格符合国家规定使用期限。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：缺陷责任保修为24个月。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖章）安康市市政园林处 承包人：（盖章）陕西智联通物联网科技有限公司

地址：滨江大道一号



地址：陕西省西安市高新
路52号高科大厦808

联系方式：

联系方式：13700282928

法定代表人：



法定代表人：马维斌

授权委托人：

授权委托人：

经办人：詹伟

经办人：袁国强

2025年1月26日

2025年1月26日



安康市本级政府采购项目核准书

采购单位	安康市市政园林处				
主管单位	安康市住房和城乡建设局				
项目名称	一湖两岸楼宇景观照明智慧联动控制工程				
核准编号	ZCSP-安康市-2025-00015	单位预算编码	610901503006		
单位联系人	柯旭	联系电话	18591505285		
采购方式	竞争性磋商	组织形式	部门集中采购		
项目类别	工程	归口财政内部机构	预算科		
实施形式	项目采购	是否涉及进口产品采购	否		
预算总金额(元)	1,448,412.08				
是否专门面向中小企业采购	本项目全部面向中小企业采购。面向中小企业预留金额为1448412.08元，总体预留比例为100.00%，其中面向小微企业预留金额为0.00元，占0.00%。				
采购内容					
序号	品目编码	品目名称	采购内容	数量(单位)	预算金额(元)
1	B02139900	其他公共设施施工	一湖两岸楼宇景观照明智慧联动控制工程	1(项)	1,448,412.08
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
采购资金					
序号	资金来源	预算编号	预算项目名称	预算金额(元)	
1	其他财政资金	YS-安康市-2025-00041	一湖两岸楼宇景观照明智慧联动控制工程采购预算	1,448,412.08	

政府采购监管部门：安康市财政局政府采购管理科（签章）

核准日期：2025年01月10日