

耀州区裕华幼儿园外墙节能维修建设项目 合同补充协议

发包人（全称）：铜川市耀州区裕华幼儿园

承包人（全称）：陕西华海建筑工程有限公司

发包人、承包人双方曾与 2024 年 7 月 12 日 共同签订《耀州区裕华幼儿园外墙节能维修建设项目施工合同》。为进一步明确双方权利与义务，经双方平等协商，达成一致，共同拟定如下合同补充协议。

补充协议内容：

第一条 为使综合楼外观更符合幼儿园的建筑类型，文化需求，在墙面增加 GRC 造型线条凸出幼儿园建筑风格。

第二条 做法要求：正面主造型做拱形弧形线条；所有窗子用 GRC 线条做外墙窗套。

第三条 线条表面按照效果图颜色及墙面技术，做真石漆效果。

第四条 价格：1.增加造型线条及外墙窗套核算造价需 29221.71 元。经双方协商，承包方同意价格优惠，该项优惠后按 20634 元支付，人民币大写：贰万零陆佰叁拾肆元整。

2.项目总价：耀州区裕华幼儿园外墙节能维修建设项目总价以最终的项目结算审核审定造价为准，予以支付。

第五条 合同工期、质量标准、合同文件构成、承诺内容均与《耀州区裕华幼儿园外墙节能维修建设项目施工合同》一致。

第六条 签订时间：2024年8月10日。

第七条 签订地点：铜川市耀州区裕华幼儿园会议室。

第八条 协议生效：本协议自签订之日起生效。

第九条 补充协议书份数与法律效力


本协议一式4份，发包人执2份，承包人执2份。

此补充协议与原合同共同产生法律效力，双方在签订补充协议前均已知悉具体内容。

发包人(公章):

铜川市耀州区裕华幼儿园

地址：耀州区裕华小区

法定代表人(签字): 



承包人(公章):

陕西华海建筑工程有限公司

地址：铜川市耀州区铁牛街16号

法定代表人(签字):

