

# 渭南初级中学

## 关于签订校园网络广播系统和学校录播教室提升改造项目追加合同的说明

我校校园网络广播系统和学校录播教室提升改造项目，于 2024 年 05 月 24 日，在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下，由四川国际招标有限责任公司组织公开招标，确定陕西同方盛唐电子科技有限公司为中标单位，双方于 2024 年 6 月 13 日签订了合同，约定工期 20 天。

因我校为高新区唯一中考考点，根据标准化考场建设需求，为确保校园网络广播在中考标准化外语听力考试期间，顺利进行，将原建设广播系统就近取电的施工方案，变更为集中供电施工方案，因此需追加 14120 元集中供电电源线 1 批。

校园录播教室原装修招标参数要求为拆除原有墙面、地面地胶及天棚，在利旧原基础层面上对墙面及天棚进行装饰装修，地面更换地胶。在实际施工中发现原基层结构变形、原基层木板腐烂，原地面旧塑胶地板拆除后出现起砂不平整等问题，为消除隐患，现施工增加拆除原木龙骨基层，更换为金属龙骨结构框架，加装基层木板等工程量，以达到墙面稳固及平整效果。对地面进行修复，并用自流平砂浆进行找平处理。录播教室观察窗原尺寸为长 1.6 米 \* 高 1 米，为达到最佳观课观看范围，采用高透亮钢化玻璃，观察窗尺寸变更为长 3.6 米\*



高 1.1 米，并铺贴单向可视微孔贴画，确保录课及观课效果。因此需追加装修 72415 元。

甲乙双方于 2024 年 7 月 3 日在原合同履行期内签订了追加合同，合同金额 86535 元，未超过主合同金额 10%，并且以上两项追加项目均为原合同明细项目，不存在新增项目。

特此说明！

