

编号：

工程合同

工程名称：城区污水处理厂调节池扩容改造项目一提升泵安

装工程

工程地点：府谷县城区

建设单位：府谷县住房和城乡建设局

施工单位：陕西达顺通路建筑有限公司

签订日期：2025年2月19日

府谷县住房和城乡建设局 制

发包方：（下称甲方）府谷县住房和城乡建设局

承包方：（下称乙方）陕西达顺通路建筑有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现双方就施工及有关事项协商一致，并签订本合同。

第一条 工程概况

（一）工程名称：城区污水处理厂调节池扩容改造项目一提升泵安装工程

（二）工程地点：府谷县城区

（三）工程内容：安装离心式泵，配套混凝土基础及配电箱等预算文件内的全部内容。

（四）合同价款：282798.02元，大写：贰拾捌万贰仟柒佰玖拾捌元零贰分。

第二条 工程期限

自2025年2月20日至2025年3月22日止，总日历天数30天。

第三条 工期延误、顺延

（一）延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

（二）暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工。

(三) 工程量变化和设计变更，工期相应顺延。

(四) 一周内非乙方原因停水、停电影响施工造成停工累计超过 8 小时，工期相应顺延。

第四条 甲方责任

(一) 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

(二) 在开工前 15 天将工程施工图及有关技术资料提供乙方。

(三) 如有必要组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。

(四) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，不承担有关费用。

(五) 如因实际情况需进行工程量变更，需及时通知乙方，完成技术交底，并完善相关手续。

(六) 按照约定支付工程款。

(七) 对施工现场进场材料进行随机抽样，并送检测机构进行检测。

第五条 乙方责任

(一) 乙方必须按进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

(二) 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，如保护不到位发生损坏，负责维修，并承担全部责任。

(三) 竣工验收之前，负责对已完成工程的成品保护。

(四) 严格执行主管部门关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场。

(五) 负责整体工程安全文明施工，出现工伤事故及时处置，按照规定购买工伤保险或意外伤害险，并承担相关责任。

(六) 严格按照施工图纸施工，未经甲方同意，不得擅自变更工程量，由此产生的一切责任和后果，由乙方全权承担。

(七) 确保工程质量，对施工现场进场材料质量进行严格把控，积极配合甲方对进场材料进行随机抽样检测。

第六条 价款支付与调整

施工过程中根据工程阶段性进度据实支付工程进度款，最高不超过合同总价的 80%，剩余部分待决算审计完成后支付，支付总额以审计结果为准。

第七条 质量与验收

(一) 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程，乙方应按规范要求，承担返修工作及费用。因甲方原因或其他非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。

(二) 隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽施工前 24 小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。

(三) 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。

(四) 乙方应在工程竣工后 10 日内向甲方提交验收申请, 甲方应及时组织验收, 验收过程中如工程质量不符合相关标准, 乙方需按照甲方规定时间进行返工, 返工完成后重新进行验收。

(五) 已竣工未验收工程, 交工前由乙方保管, 甲方不得动用。甲方如需提前使用, 需与乙方协商, 征得同意后方可使用。

第八条 设计变更

(一) 施工中如需设计变更, 需由甲方取得以下批准: 超过原设计标准和规模时, 经原设计和规划审查部门批准, 送原设计单位审查后, 取得相应图纸和说明。

(二) 乙方对原设计进行变更, 须经甲方同意。甲方对原设计进行变更, 须向乙方发出正式变更通知, 乙方按通知进行变更。

第九条 竣工结算

(一) 已完成工程竣工验收后, 乙方及时将工程结算书送交甲方, 甲方及时审核完毕, 并签署审核意见。双方无争议时, 甲方负责向乙方支付工程结算款, 乙方收到工程款后及时将工程交付甲方。

(二) 工程主材料单价高于或低于预审单价 5%, 按工程实施时市场价格结算。

(三) 变更形成的工程量增加费用经发改部门确认后一并计入工程承包价。

(四) 由于甲方违反有关规定, 不能支付工程款, 乙方可与甲方进行协商工程标的物保护事宜, 所产生的相关费用由甲方承担。

第十条 工程保修

(一) 乙方需按照工程相关质量标准，进行施工作业，确保工程质量。

(二) 承包范围内，工程验收后一年内为工程保修期。

(三) 保修期间，因施工质量问题，乙方应在收到甲方保修通知后5日内组织人员进行补修，补修工期根据工程量和工程复杂程度，双方商议确定。

第十二条 违约责任

(一) 乙方未按照甲方施工安排完成工程相关工作任务，造成工期延误的，每延误一天扣除合同款500元，超过三天的，每天扣除合同款2000元，超过七天的，自动解除合同。处罚款项自动从合同款中扣除，甲方负责牵头完善《工程扣款通知书》等相关手续。

(二) 乙方在工程施工过程中不服从甲方安排和调度的，每有一次，罚款5000元，超过三次的，自动解除合同。处罚款项自动从合同款中扣除，甲方负责牵头完善《工程扣款通知书》等相关手续。

(三) 乙方在施工过程未按照安全、质量、环保等相关施工规范要求进行施工的，每有一次扣除合同款2000元，超过三次的，自动解除合同。

(四) 乙方在施工过程中发生安全事故的，由乙方全权承担，并根据情节扣除合同款，不低于5000元，不超过合同总价的20%。

第十三条 特别约定

(一) 本合同未尽事宜、双方可签订补充协议解决，补充协议为本合同的组成部分，同具法律效力。

(二) 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。

第十四条 其他

(一) 本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

(二) 本合同自双方签订之日起生效。

甲方（盖章）：



府谷县住房和城乡建设局

乙方（盖章）：



陕西达顺通路建筑有限公司

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：



时间：2025.2.19

时间：2025.2.19

联系方式：15309128432

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Faint, illegible text in the middle section of the page, possibly a signature or a line of text.



Faint, illegible text below the small red stamp.

Faint, illegible text to the right of the small red stamp.

Faint, illegible text at the bottom left of the page.

承诺书

府谷县住房和城乡建设局：

关于我公司中标的城区污水处理厂调节池扩容改造项目—提升泵安装工程，已熟知贵局的项目管理制度，现将具体事项承诺如下。


一、严格遵守相关法律法规以及施工技术规范，接受贵局项目管理人员管理，积极配合各项监督检查。

二、建立健全质量责任制度，对建筑工程的施工质量负责。依法将建筑工程分包给其他单位的，对其分包工程的质量承担连带责任。

三、按照工程设计图纸和施工，不得擅自修改工程内容，不偷工减料，在施工过程中发现设计图纸有差错或需进行工程调整的，及时向贵局专班管理人员提出，征得同意后方可进行。

四、严格按照工程设计要求和施工技术标准，对进场的建筑材料、设备等进行检验；未经检验或检验不合格的，不使用，确保工程质量。

五、对工程的安全生产工作全面负责，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，定期进行专项安全检查，并做好记录，根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确定工程建设安全生产零事故。



六、严格执行建筑工地“六个百分百”，即施工工地周边 100%围挡；物料堆放 100%覆盖；出入车辆 100%冲洗；施工现场地面 100%硬化；土方开挖 100%湿法作业；渣土车辆 100%密闭运输。

七、建立农民工支付专户，按时向农民工发放工资，绝不拖欠，切实保障农民工的合法权益。

八、施工过程中积极协调和化解各方矛盾纠纷，及时向贵局专班管理人员汇报情况，不出现上访事件。

九、按照贵局要求，认真填写施工日志，及时向贵局专班施工人员反馈施工进度、存在问题等工程信息。

十、遵守廉洁规定，不宴请贵局专班管理人员以及监理人员，不赠送礼品、礼金。

以上事项，我公司承诺严格遵守，如有违反，自愿承担全部责任，并接受相关处罚。

承诺人：（盖章）

签字：

张培新

时间：2025.2.19

